附表1
设计变更会签单
编号：    
	工程名称
	

	设计变更发起方
	由（建设（代建）单位、设计单位、施工单位）提出

	设计变更内容：
1、变更内容；2、变更理由；3、变更对项目投资、工期、质量、安全等方面的影响；4、附件
                             经办人：                      负责人：          
                             日 期：                        日 期：           
                            单位（盖章）： 

	工 程 监 理
	1、变更理由是否成立，变更技术上是否可行；
2、变更对安全、质量、工期是否有潜在风险；
3、对变更的意见和建议
经办人：      负责人：           

                               日 期：          日 期：            

单位（盖章）：  

	财务监 理
	1、变更理由是否成立；
2、判定费用由谁承担、若业主承担，费用多少，是否在投资控制范围内，若超出范围，提出处理意见；
3、预计累积的净增加设计变更费用（核增、减）
4、对变更的意见和建议
经办人：      负责人：           

                               日 期：          日 期：            

单位（盖章）：  

	项目（代建） 单位
	对变更的意见和建议
经办人：      负责人：           

                               日 期：          日 期：            

单位（盖章）： 

	建设单位
	对变更的意见和建议
经办人：      负责人：           

                               日 期：          日 期：            

单位（盖章）：


附表2
现场签证会签单
编号：   
	工程名称
	

	签证原因：1、由（建设单位、设计单位、施工单位）提出；
               2、签证理由

	签证类型：  □条件变化类签证     □纠错完善类签证        □工程工期类签证

	签证内容、签证费用
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                  经办人：          负责人：          
日 期：            日 期：           
单位（盖章）： 

	工 程 监 理
	1、签证理由是否成立；
2、签证的真实性（内容和数量等）；
3、对质量、安全、工期的影响；
4、意见和建议
经办人：        负责人：          
日 期：           日 期：           
单位（盖章）：

	财务监 理
	1、签证理由是否成立，费用由谁承担；
2、签证计价的合理性和准确性；
3、预计累积的净增加签证费用（核增、减）
4、对投资的影响，若超出范围，提出处理意见；
5、意见和建议
经办人：           负责人：          
日 期：              日 期：         
单位（盖章）：         

	项目（代建） 单位
	对签证的意见和建议
经办人：        负责人：          
      日 期：           日 期：           
单位（盖章）：

	建设单位
	对签证的意见和建议
经办人：        负责人：          
         日 期：           日 期：           
单位（盖章）：
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